

(様式第1号)

平成21年度建設工事発注見通し一覧

水道課 作成日 平成21年10月1日現在

番号	工事名	工事種類	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	石綿セメント管更新工事 21-第4工区	水道施設	大字 静	約2ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第2四半期 →第3四半期
2	公共下水道工事に伴う 配水管布設替工事	水道施設	大字 静和	約3ヶ月 →約5ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第2四半期 →第3四半期
3	消火栓設置に伴う配水管布設工事	水道施設	大字 静和	約5ヶ月	配水管布設工事	指名競争	第3四半期
4	消火栓設置に伴う配水管布設工事	水道施設	大字 静	約3ヶ月	配水管布設工事	指名競争	第3四半期
5	公共下水道工事21-第8工区	土木一式	大字静	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
6	公共下水道工事21-第10工区	土木一式	大字静和	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
7	公共下水道工事21-第13工区	土木一式	大字静和	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
8	公共下水道事業舗装本復旧その6	舗装	大字豊岡	約3ヶ月	舗装復旧	指名競争	第4四半期
9	公共下水道事業舗装本復旧その7	舗装	大字静和	約2ヶ月	舗装復旧	指名競争	第4四半期
	以下余白						

注) ここに掲載する内容は、平成21年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。