

(様式第1号)

平成23年度建設工事発注見通し一覧

水道課 作成日 平成23年4月1日現在

番号	工事名	工事種類	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	公共下水道工事23-第1工区	土木一式	大字 静	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第2四半期
2	公共下水道工事23-第2工区	土木一式	大字 静	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第2四半期
3	公共下水道工事23-第3工区	土木一式	大字 静	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第2四半期
4	公共下水道工事23-第4工区	土木一式	大字 静	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第2四半期
5	公共下水道工事23-第5工区	土木一式	大字 静	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第2四半期
6	公共下水道事業舗装本復旧その1	舗装	大字 静	約3ヶ月	舗装復旧	指名競争	第3四半期
7	公共下水道事業舗装本復旧その2	舗装	大字 静	約3ヶ月	舗装復旧	指名競争	第1四半期
8	公共下水道事業舗装本復旧その3	舗装	大字和泉	約2ヶ月	舗装復旧	指名競争	第2四半期
9	公共下水道事業舗装本復旧その4	舗装	大字和泉	約2ヶ月	舗装復旧	指名競争	第3四半期
10	石綿セメント管更新工事23-第1工区	水道施設	大字静	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期

注) ここに掲載する内容は、平成22年4月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

(様式第1号)

平成23年度建設工事発注見通し一覧

課 作成日 平成23年4月1日現在

番号	工事名	工事種類	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
11	石綿セメント管更新工事23-第2工区	水道施設	大字新里	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期
12	石綿セメント管更新工事23-第3工区	水道施設	大字三谷・下岡	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期
13	石綿セメント管更新工事23-第4工区	水道施設	大字小野寺	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
14	石綿セメント管更新工事23-第5工区	水道施設	大字古江	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
15	石綿セメント管更新工事23-第6工区	水道施設	大字静和	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第2四半期
16	石綿セメント管更新工事23-第7工区	水道施設	大字新里	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
17	石綿セメント管更新工事23-第8工区	水道施設	大字古江	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
18	石綿セメント管更新工事23-第9工区	水道施設	大字曲ヶ島	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
19	公共下水道工事(茂呂新田西線ほか) に伴う配水管布設替工事	水道施設	大字静	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期
20	公共下水道工事(学校前五斗内線ほか) に伴う配水管布設替工事	水道施設	大字静和	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期

注) ここに掲載する内容は、平成23年4月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

(様式第1号)

平成23年度建設工事発注見通し一覧

課 作成日 平成23年4月1日現在

番号	工事名	工事種類	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
21	町道改良工事(渋沢循環線) に伴う配水管布設替工事	水道施設	大字古江	約4ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期
22	町道八郎土線配水管布設工事	水道施設	大字静	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第1四半期
23	町道林中原水掛線配水管布設工事	水道施設	大字静戸	約3ヶ月	管布設工	指名競争	第3四半期
24	第1水源井取水ポンプ等更新工事	水道施設	栃木市大平町伯仲	約4ヶ月	取水設備設置工	指名競争	第1四半期

注) ここに掲載する内容は、平成23年4月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。